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Technická studie „Brno II/602 Jihlavská“

Celková bilance stavebních nákladů v Kč bez DPH v jednotlivých etapách
 11. Odhad finančních nákladů

Odhad stavebních nákladů

Odhad stavebních nákladů byl vypočten dle metodiky SFDI

„Aktualizace cenových normativů staveb pozemních komunikací ve stupni ZP 2022“

varianta 1 varianta 2

Etapa 1 (MUK Jemelkova, větev Chironova - Jihlavská)

stavební náklady 9 392 373 Kč 9 392 373 Kč

majetkoprávní řízení 175 000 Kč 175 000 Kč

projektová dokumentace 1 228 000 Kč 1 228 000 Kč

průzkumy 80 000 Kč 80 000 Kč

IGHP most 100 000 Kč 100 000 Kč

celkem 10 975 373 Kč 10 975 373 Kč

Etapa 2 (Akademická - MUK Jemelkova vč.)

stavební náklady 89 547 694 Kč 125 798 671 Kč

majetkoprávní řízení 350 000 Kč 350 000 Kč

projektová dokumentace 1 228 000 Kč 1 228 000 Kč

průzkumy 120 000 Kč 120 000 Kč

IGHP most 200 000 Kč 200 000 Kč

celkem 91 445 694 Kč 127 696 671 Kč

Etapa 3 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro současný stav území)

stavební náklady 21 599 198 Kč 45 398 486 Kč

majetkoprávní řízení 700 000 Kč 700 000 Kč

projektová dokumentace 1 842 000 Kč 1 842 000 Kč

průzkumy 120 000 Kč 120 000 Kč

celkem 24 261 198 Kč 48 060 486 Kč

Etapa 4 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro výhledový stav území)

stavební náklady 9 973 697 Kč 9 973 697 Kč

majetkoprávní řízení 525 000 Kč 525 000 Kč

projektová dokumentace 1 842 000 Kč 1 842 000 Kč

průzkumy 80 000 Kč 80 000 Kč

celkem 12 420 697 Kč 12 420 697 Kč

Majetkoprávní řízení zahrnuje kupní smlouvu, smlouvy o zřízení věcných břemen a znalečné. 

Projektová dokumentace zahrnuje vypracování dokumentace pro vydání společného povolení 

(včetně hlukové a rozptylové studie, dokumentace pro odnětí ZPF, hodnocení H67, projekt

vytyčovací sítě, záborový elaborát, geometrické plány), inženýrskou činnost, zadávací 

dokumentace stavby, autorský dozor.

Průzkumy zahrnují geodetické zaměření, průzkum inženýrských sítí, dendrologický, korozní, 

pedologický, diagnostický a biologický průzkum, posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby,

inženýrskogeologický průzkum pro mosty.
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Technická studie „Brno II/602 Jihlavská“

VARIANTA 1 - výměna obrusné vrstvy na stávající silnici II/602
 11. Odhad finančních nákladů

ZNAČKA POLOŽKA SOUBORU NORMATIVŮ MJ
Jedn. cena

[Kč]
Množství

Celkem

[Kč]

Rizikový 

koeficient

Cena včetně rizik

[Kč]

Typ objektu - Komunikace (výstavba nové větve od ul. Jihlavská na ul. Chironova)

A.1.M.11,5.NIR Místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 42 113 000 Kč 0.11 4 657 277 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 4 845 906 Kč

Typ objektu - Mosty (výstavba nové větve od ul. Jihlavská na ul. Chironova) 4 657 277 Kč 4 845 906 Kč

A.2.S.7,5.N Silniční S 7,5, novostavba m2 41 919 Kč 57.00 2 389 383 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 486 158 Kč

Cena hlavních objektů stavby 2 389 383 Kč 2 486 158 Kč

B.1.1 všeobecné položky - intravilán % 6.0% 422 800 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 439 924 Kč

B.1.2 přípravné práce - intravilán % 7.5% 528 499 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 549 905 Kč

B.1.4 inženýrské sítě - intravilán % 10.0% 704 666 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 733 206 Kč

B.1.7 úpravy ploch - intravilán % 4.6% 324 146 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 337 275 Kč

Cena ostatních objektů stavby 1 980 111 Kč 2 060 310 Kč

Základní cena stavby bez DPH - 2022 9 026 771 Kč 9 392 373 Kč

DPH 21.00% 1 895 622 Kč 1 972 398 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH - 2022 10 922 393 Kč 11 364 772 Kč

ZNAČKA POLOŽKA SOUBORU NORMATIVŮ MJ
Jedn. cena

[Kč]
Množství

Celkem

[Kč]

Rizikový 

koeficient

Cena včetně rizik

[Kč]

Typ objektu - Komunikace 1 2 3 4 5 6

A.1.SPC.3,0.N stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 2,5m) včtně chodníku u zastávek km 5 737 500 Kč 0.24 1 377 000 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 1 432 771 Kč

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 1 377 000 Kč 1 2 3 4 5 6 1 432 771 Kč

A.5.O.R Výměna obrusné vrstvy vozovky m2 838 Kč 18321.00 15 352 998 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 15 974 825 Kč

A.5.R.S2.R Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy (přídatné pruhy) m2 3 956 Kč 1996.00 7 896 176 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 8 215 987 Kč

Typ objektu - Mosty 23 249 174 Kč 24 190 812 Kč

A.2.S.15,25.N Silniční S 15,25, novostavba km 739 067 518 Kč 0.05 37 692 443 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 39 219 063 Kč

Cena hlavních objektů stavby 37 692 443 Kč 39 219 063 Kč

B.1.1 všeobecné položky - intravilán % 6.0% 3 739 117 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 3 890 559 Kč

B.1.2 přípravné práce - intravilán % 7.5% 4 673 896 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 4 863 198 Kč

B.1.3 vodohospodářské objekty - intravilán % 10.0% 6 231 862 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 6 484 265 Kč

B.1.4 inženýrské sítě - intravilán % 10.0% 6 231 862 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 6 484 265 Kč

B.1.7 úpravy ploch - intravilán % 4.6% 2 866 656 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 982 762 Kč

Cena ostatních objektů stavby 23 743 393 Kč 24 705 048 Kč

Základní cena stavby bez DPH - 2022 86 062 011 Kč 89 547 694 Kč

DPH 21.00% 18 073 022 Kč 18 805 016 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH - 2022 104 135 033 Kč 108 352 710 Kč

Etapa 1 (MUK Jemelkova, větev Chironova - Jihlavská)

Definice rizik [%]

Etapa 2 (Akademická - MUK Jemelkova vč.)

Definice rizik [%]
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Technická studie „Brno II/602 Jihlavská“

VARIANTA 1 - výměna obrusné vrstvy na stávající silnici II/602
 11. Odhad finančních nákladů

ZNAČKA POLOŽKA SOUBORU NORMATIVŮ MJ
Jedn. cena

[Kč]
Množství

Celkem

[Kč]

Rizikový 

koeficient

Cena včetně rizik

[Kč]

Typ objektu - Komunikace 1 2 3 4 5 6

A.1.SPC.3,0.N stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 2,5m) včetně chodníku u zastávek km 5 737 500 Kč 0.36 2 048 288 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 131 247 Kč

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 2 048 288 Kč 1 2 3 4 5 6 2 131 247 Kč

A.5.O.R Výměna obrusné vrstvy vozovky m2 838 Kč 12028.00 10 079 464 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 10 487 702 Kč

A.5.R.S2.R Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy (přídatné pruhy) m2 3 956 Kč 734.00 2 903 704 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 3 021 310 Kč

Cena hlavních objektů stavby 12 983 168 Kč 13 509 012 Kč

B.1.1 všeobecné položky - intravilán % 6.0% 901 887 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 938 416 Kč

B.1.2 přípravné práce - intravilán % 7.5% 1 127 359 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 1 173 019 Kč

B.1.3 vodohospodářské objekty - intravilán % 10.0% 1 503 146 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 1 564 026 Kč

B.1.4 inženýrské sítě - intravilán % 10.0% 1 503 146 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 1 564 026 Kč

B.1.7 úpravy ploch - intravilán % 4.6% 691 447 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 719 452 Kč

Cena ostatních objektů stavby 5 726 985 Kč 5 958 939 Kč

Základní cena stavby bez DPH - 2022 20 758 440 Kč 21 599 198 Kč

DPH 21.00% 4 359 272 Kč 4 535 832 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH - 2022 25 117 712 Kč 26 135 030 Kč

ZNAČKA POLOŽKA SOUBORU NORMATIVŮ MJ
Jedn. cena

[Kč]
Množství

Celkem

[Kč]

Rizikový 

koeficient

Cena včetně rizik

[Kč]

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 1 2 3 4 5 6

A.5.R.S2.R Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy m2 3 956 Kč 1300.00 5 142 800 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 5 351 094 Kč

expertní cena Demolice vozovky obslužné komunikace u areálu bývalé VC m3 1 300 Kč 1800.00 2 340 000 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 434 775 Kč

Cena hlavních objektů stavby 7 482 800 Kč 7 785 868 Kč

B.1.1 všeobecné položky - intravilán % 6.0% 448 968 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 467 152 Kč

B.1.2 přípravné práce - intravilán % 7.5% 561 210 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 583 940 Kč

B.1.4 inženýrské sítě - intravilán % 10.0% 748 280 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 778 587 Kč

B.1.7 úpravy ploch - intravilán % 4.6% 344 209 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 358 150 Kč

Cena ostatních objektů stavby 2 102 667 Kč 2 187 829 Kč

Základní cena stavby bez DPH - 2022 9 585 467 Kč 9 973 697 Kč

DPH 21.00% 2 012 948 Kč 2 094 476 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH - 2022 11 598 415 Kč 12 068 174 Kč

Definice rizik 1 Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby

2 Rizika plynoucí z technologického vývoje

3 Environmentální rizika

4 Externí rizika

5 Legislativní a právní rizika

6 Ekonomická rizika

Poznámka: OK obchvat Bosonoh není započítána do finančních nákladů.

Obslužná komunikace u areálu depa bývalé VC není započítána do finančních nákladů.

Odbočení z ul. Jemelkova k areálu firmy EG.D,a.s. není započítána do finačních nákladů.

Etapa 4 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro výhledový stav území)

Definice rizik [%]

Etapa 3 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro současný stav území)

Definice rizik [%]
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Technická studie „Brno II/602 Jihlavská“

VARIANTA 2 - výměna celé konstrukce vozovky na stávající silnici II/602
 11. Odhad finančních nákladů

ZNAČKA POLOŽKA SOUBORU NORMATIVŮ MJ
Jedn. cena

[Kč]
Množství

Celkem

[Kč]

Rizikový 

koeficient

Cena včetně rizik

[Kč]

Typ objektu - Komunikace (výstavba nové větve od ul. Jihlavská na ul. Chironova)

A.1.M.11,5.NIR Místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území km 42 113 000 Kč 0.11 4 657 277 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 4 845 906 Kč

Typ objektu - Mosty (výstavba nové větve od ul. Jihlavská na ul. Chironova) 4 657 277 Kč 4 845 906 Kč

A.2.S.7,5.N Silniční S 7,5, novostavba m2 41 919 Kč 57.00 2 389 383 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 486 158 Kč

Cena hlavních objektů stavby 2 389 383 Kč 2 486 158 Kč

B.1.1 všeobecné položky - intravilán % 6.0% 422 800 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 439 924 Kč

B.1.2 přípravné práce - intravilán % 7.5% 528 499 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 549 905 Kč

B.1.4 inženýrské sítě - intravilán % 10.0% 704 666 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 733 206 Kč

B.1.7 úpravy ploch - intravilán % 4.6% 324 146 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 337 275 Kč

Cena ostatních objektů stavby 1 980 111 Kč 2 060 310 Kč

Základní cena stavby bez DPH - 2022 9 026 771 Kč 9 392 373 Kč

DPH 21.00% 1 895 622 Kč 1 972 398 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH - 2022 10 922 393 Kč 11 364 772 Kč

ZNAČKA POLOŽKA SOUBORU NORMATIVŮ MJ
Jedn. cena

[Kč]
Množství

Celkem

[Kč]

Rizikový 

koeficient

Cena včetně rizik

[Kč]

Typ objektu - Komunikace 1 2 3 4 5 6

A.1.SPC.3,0.N stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 2,5m) včtně chodníku u zastávek km 5 737 500 Kč 0.24 1 377 000 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 1 432 771 Kč

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 1 377 000 Kč 1 2 3 4 5 6 1 432 771 Kč

A.5.K.S2.R Výměna celé konstrukce vozovky - silnice II. a III. třídy m2 2 215 Kč 18321.00 40 581 015 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 42 224 627 Kč

A.5.R.S2.R Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy (přídatné pruhy) m2 3 956 Kč 1996.00 7 896 176 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 8 215 987 Kč

Typ objektu - Mosty 48 477 191 Kč 50 440 614 Kč

A.2.S.15,25.N Silniční S 15,25, novostavba km 739 067 518 Kč 0.05 37 692 443 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 39 219 063 Kč

Cena hlavních objektů stavby 37 692 443 Kč 39 219 063 Kč

B.1.1 všeobecné položky - intravilán % 6.0% 5 252 798 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 5 465 547 Kč

B.1.2 přípravné práce - intravilán % 7.5% 6 565 998 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 6 831 934 Kč

B.1.3 vodohospodářské objekty - intravilán % 10.0% 8 754 663 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 9 109 245 Kč

B.1.4 inženýrské sítě - intravilán % 10.0% 8 754 663 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 9 109 245 Kč

B.1.7 úpravy ploch - intravilán % 4.6% 4 027 145 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 4 190 253 Kč

Cena ostatních objektů stavby 33 355 268 Kč 34 706 223 Kč

Základní cena stavby bez DPH - 2022 120 901 902 Kč 125 798 671 Kč

DPH 21.00% 25 389 399 Kč 26 417 721 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH - 2022 146 291 302 Kč 152 216 392 Kč

Definice rizik [%]

Etapa 1 (MUK Jemelkova, větev Chironova - Jihlavská)

Etapa 2 (Akademická - MUK Jemelkova vč.)

Definice rizik [%]
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Technická studie „Brno II/602 Jihlavská“

VARIANTA 2 - výměna celé konstrukce vozovky na stávající silnici II/602
 11. Odhad finančních nákladů

ZNAČKA POLOŽKA SOUBORU NORMATIVŮ MJ
Jedn. cena

[Kč]
Množství

Celkem

[Kč]

Rizikový 

koeficient

Cena včetně rizik

[Kč]

Typ objektu - Komunikace 1 2 3 4 5 6

A.1.SPC.3,0.N stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 2,5m) včetně chodníku u zastávek km 5 737 500 Kč 0.36 2 048 288 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 131 247 Kč

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 2 048 288 Kč 1 2 3 4 5 6 2 131 247 Kč

A.5.K.S2.R Výměna celé konstrukce vozovky - silnice II. a III. třídy m2 2 215 Kč 12028.00 26 642 020 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 27 721 075 Kč

A.5.R.S2.R Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy (přídatné pruhy) m2 3 956 Kč 734.00 2 903 704 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 3 021 310 Kč

Cena hlavních objektů stavby 29 545 724 Kč 30 742 385 Kč

B.1.1 všeobecné položky - intravilán % 6.0% 1 895 641 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 1 972 418 Kč

B.1.2 přípravné práce - intravilán % 7.5% 2 369 551 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 465 522 Kč

B.1.3 vodohospodářské objekty - intravilán % 10.0% 3 159 401 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 3 287 363 Kč

B.1.4 inženýrské sítě - intravilán % 10.0% 3 159 401 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 3 287 363 Kč

B.1.7 úpravy ploch - intravilán % 4.6% 1 453 325 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 1 512 187 Kč

Cena ostatních objektů stavby 12 037 318 Kč 12 524 854 Kč

Základní cena stavby bez DPH - 2022 43 631 330 Kč 45 398 486 Kč

DPH 21.00% 9 162 579 Kč 9 533 682 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH - 2022 52 793 909 Kč 54 932 168 Kč

ZNAČKA POLOŽKA SOUBORU NORMATIVŮ MJ
Jedn. cena

[Kč]
Množství

Celkem

[Kč]

Rizikový 

koeficient

Cena včetně rizik

[Kč]

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 1 2 3 4 5 6

A.5.R.S2.R Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy m2 3 956 Kč 1300.00 5 142 800 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 5 351 094 Kč

expertní cena Demolice vozovky obslužné komunikace u areálu bývalé VC m3 1 300 Kč 1800.00 2 340 000 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 434 775 Kč

Cena hlavních objektů stavby 7 482 800 Kč 7 785 868 Kč

B.1.1 všeobecné položky - intravilán % 6.0% 448 968 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 467 152 Kč

B.1.2 přípravné práce - intravilán % 7.5% 561 210 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 583 940 Kč

B.1.4 inženýrské sítě - intravilán % 10.0% 748 280 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 778 587 Kč

B.1.7 úpravy ploch - intravilán % 4.6% 344 209 Kč 0 1 0 0 1 2 1.0405 358 150 Kč

Cena ostatních objektů stavby 2 102 667 Kč 2 187 829 Kč

Základní cena stavby bez DPH - 2022 9 585 467 Kč 9 973 697 Kč

DPH 21.00% 2 012 948 Kč 2 094 476 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH - 2022 11 598 415 Kč 12 068 174 Kč

Definice rizik 1 Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby

2 Rizika plynoucí z technologického vývoje

3 Environmentální rizika

4 Externí rizika

5 Legislativní a právní rizika

6 Ekonomická rizika

Poznámka: OK obchvat Bosonoh není započítána do finančních nákladů.

Obslužná komunikace u areálu depa bývalé VC není započítána do finančních nákladů.

Odbočení z ul. Jemelkova k areálu firmy EG.D,a.s. není započítána do finačních nákladů.

Definice rizik [%]

Etapa 4 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro výhledový stav území)

Definice rizik [%]

Etapa 3 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro současný stav území)
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